

UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC
CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1061 /BQLDANNPTNT-DA1
V/v đề xuất các hạng mục bổ sung
công trình Hồ chứa nước Sông Than,
xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn trước
khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp nhận Văn bản số 537/CTKTTL-QLNCT ngày 12/8/2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi về việc đề xuất các hạng mục bổ sung công trình Hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở nội dung Văn bản trên và qua kiểm tra, rà soát các công việc cần thực hiện, nguồn vốn đầu tư của Dự án Hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án) kính báo cáo nội dung thực hiện, nguồn vốn đầu tư và kiến nghị cụ thể sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện:

Dự án Hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 30/03/201; Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/5/2024; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/5/2018; Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 29/01/2021; Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20/12/2022; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng công trình tại Quyết định 786/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 với Tổng mức đầu tư là **1.040,658** tỷ đồng và thời gian thực hiện: năm 2018 đến năm 2024. Các hạng mục đầu tư chính của dự án như sau: Đập đất nhánh phải; Đập bê tông trọng lực nhánh trái; Đập phụ 1; Đập phụ 2; Kênh thông hồ; Khu nhà quản lý vận hành; Đường quản lý vận hành kết hợp thi công; Đường quản lý vận hành vào hành lang kiểm tra; Đường tránh lòng hồ; Hệ thống điện quản lý vận hành; Hệ thống quan trắc; Đường tránh phục vụ sản xuất Núi Quýt. Hiện nay các Nhà thầu đang khẩn trương tiến hành thi công xây dựng đảm bảo công trình hoàn thành ngày 31/12/2024 và thời gian dự kiến nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong Quý I/2025.

2. Nhu cầu sử dụng vốn của dự án:

- Về nguồn vốn bố trí cho dự án: Dự án Hồ chứa nước Sông Than được phê duyệt với Tổng mức đầu tư là **1.040,658** tỷ đồng. Hiện nay nguồn vốn được bố trí cho dự án là **1.040,658** tỷ đồng (*bố trí đủ 100% vốn theo Tổng mức đầu tư*).

- Về nguồn vốn thực hiện theo thực tế: Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra, rà soát kinh phí thực tế thực hiện hoàn thành cho toàn bộ Dự án Hồ chứa nước Sông Than dự kiến là **1.033,658** tỷ đồng. Như vậy, nguồn kinh phí còn lại của dự án là khoảng **7,00** tỷ đồng so với Tổng mức đầu tư được duyệt và vốn đã bố trí. Lý do nguồn vốn còn lại của dự án là khoảng 7,00 tỷ đồng là do: Điều chỉnh giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% theo quy định; Giảm giá trị thực hiện sau khi tính toán, nghiệm thu thực tế các Gói thầu; Giảm dự phòng của các Gói thầu và dự phòng còn lại của dự án.

3. Về nội dung đề xuất các hạng mục bổ sung công trình Hồ chứa nước Sông Than của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi:

- Theo nội dung đề xuất các hạng mục của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tại Văn bản số 537/CTKTTL-QLNCT (08 nội dung) và qua kiểm tra, rà soát thì các hạng mục này chưa có trong nội dung Dự án Hồ chứa nước Sông Than được phê duyệt và việc nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng cần phải thực hiện các nội dung theo đề xuất thì mới đảm bảo pháp luật về Thủy lợi và Tài nguyên nước theo quy định hiện nay.

4. Kiến nghị:

Trên cơ sở nội dung phân tích trên và việc đề xuất các hạng mục bổ sung của công trình Hồ chứa nước Sông Than là cần thiết để việc nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng đảm bảo pháp luật về Thủy lợi và Tài nguyên nước theo quy định hiện nay. Tuy nhiên do nguồn vốn còn lại của dự án không còn nhiều (dự kiến khoảng 7,00 tỷ đồng) và thời gian thực hiện dự án trong năm 2024 là không còn nhiều (khoảng hơn 04 tháng), vì vậy Ban Quản lý dự án kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung cụ thể: *“Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phối hợp với các Cơ quan có liên quan nhằm xem xét thứ tự ưu tiên các hạng mục đề xuất bổ sung nhằm đảm bảo nguồn vốn và thời gian thực hiện của dự án; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định”*.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi;
- Giám đốc Ban;
- Lưu VT, QLDA1 (PQT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Xuân Toàn