

**PHỤ BIỂU 2**  
**CÁC CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THÀNH LẬP KHU KINH TẾ**  
**VEN BIỂN PHÍA NAM TỈNH**

(Đính kèm Kế hoạch số 4823 ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng khu kinh tế ven biển phía Nam.</b>				
1	Xây dựng và tích hợp Phương án phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam tính vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Theo tiến độ phê duyệt của Quy hoạch tỉnh.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
2	Đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh		Sở Xây dựng	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
3	Lập Quy hoạch phân khu Tổng kho xăng dầu.	Tháng 12/2022	Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
4	Quy hoạch Chi tiết xây dựng Trung tâm logistics.		Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
5	Xây dựng Đề án bổ sung Trung tâm trung chuyển, tái tạo khí LNG Cà Ná với quy mô 4,8 triệu tấn/năm vào Quy hoạch Quốc gia hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.		Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
6	Sở Giao thông vận tải chủ trì, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ (1/2000) Cảng cạn.		Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
7	Tham mưu điều chỉnh Quy hoạch phân khu Cảng tổng hợp Cà Ná.		Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
8	Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao	Tháng 11/2022.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
	thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên.				
9	Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná: Làm việc với Nhà tài trợ để hoàn thành việc ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện triển khai thi công dự án thành phần 2.	Tháng 11/2022	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Các Sở, ngành, địa phương	
10	Đề xuất phương án phân chia tổ hợp các bến cảng còn lại của Cảng Tổng hợp Cà Ná (trừ bến 1A, 1B giai đoạn 1) để công bố danh mục mời gọi đầu tư.	Tháng 11/2022	Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
11	Tham mưu UBND tỉnh về cơ chế quản lý Cảng Tổng hợp Cà Ná, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.	Tháng 12/2022	Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
12	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối: Hoàn thành đầu tư Cảng Tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 (các bến 1A và 1B) vào năm 2024 để thu hút lượng hàng hóa qua Cảng; đường liên vùng từ Thị trấn Tân Sơn đi Tà Năng huyện Đức Trọng- Lâm Đồng; tuyến đường kết nối Cảng Cà Ná với cao tốc Bắc Nam; chủ động tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm quốc gia: Cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh; xúc tiến kêu gọi đầu tư khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm- Đà Lạt theo hình thức PPP; tuyến đường sắt kết nối với Nhà ga Cà		Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
	Ná mới đến Cảng Tổng hợp Cà Ná.				
13	Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Trung tâm logistics hạng II.		Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
14	Đẩy nhanh tiến độ công bố hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trung tâm điện lực LNG Cà Ná theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 499-TB/TU ngày 08/9/2022.	Tháng 11/2022	Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
15	Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Cụm công nghiệp Phước Minh 2 vào Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp cuối năm.		Sở Công Thương	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
16	Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thuận Nam rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cập nhật, bổ sung các dự án đầu tư vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam, làm cơ sở thu hút đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá tác động môi trường của các dự án theo quy định.		Sở Tài nguyên và Môi trường.	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
17	Tham mưu UBND tỉnh hoàn tất các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Ná trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.	Quý IV/2022.	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
18	Tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực		Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
	hiện và lấp đầy các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn, nhất là các Khu, Cụm Công nghiệp phía Nam của tỉnh để thúc đẩy lượng hàng hóa qua cảng				
19	Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, để xem xét, nghiên cứu đề xuất diện tích, vị trí phù hợp, làm cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen.	Theo tiến độ dự án	UBND huyện Thuận Nam.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ngành, địa phương	
20	Hoàn thành các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, để các dự án sớm đi vào hoạt động nhất là các dự án: Dự án đầu tư Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn I 1.500 Mw; nhà máy trạm nghiên cứu xi măng; Nhà máy hóa chất sau muối; Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen;...; Tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm		Sở Kế hoạch và Đầu tư:	Các Sở, ngành; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước.	
<b>II</b>	<b>Các nhiệm vụ Xây dựng Đề án Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh</b>				
1	Xây dựng Phương án phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Theo tiến độ phê duyệt của Quy hoạch tỉnh.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.	
2	Lập và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý I/2025	Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài Chính	UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
3	Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên để xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Phía Nam tỉnh.	Quý I/2025	Sở Tài chính	Sở Kế hoạch và Đầu tư	

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
4	Đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý I/2025	Sở Kế hoạch và Đầu tư	UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
5	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng khiêu khai xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý II/2025	Sở Kế hoạch và Đầu tư	UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
6	Khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá tổng hợp phục vụ Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý II/2025	Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
7	Hoàn thành Đề án điều chỉnh Cảng Tổng hợp Cà Ná thành Cảng Tổng hợp loại I.	Quý III/2025	Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
8	Xây dựng và hoàn thành Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh	Quý III/2025	Sở Kế hoạch và Đầu tư đơn vị tư vấn.	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
9	Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, ý kiến phản biện của UBMTTQVN tỉnh, ý kiến thẩm định của Đảng Đoàn HĐND tỉnh.	Quý III/2025	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn.	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
10	Hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua	Quý IV/2025	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn.	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
11	Hoàn thiện, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý IV/2025	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn.	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
12	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh.	Quý IV/2025	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư	Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện Ninh	

STT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
			vấn.	Phước, Thuận Nam, BQL các KCN tỉnh.	
13	Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các thể chế, thiết chế để vận hành, quản lý khu kinh tế ven biển sau khi thành lập.	Theo tiến độ lập Đề án	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.	Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ngành, địa phương.	