

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

Số: 1544/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự toán chi phí các công việc chuẩn bị thực hiện giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước;

Theo đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 96/TTr-CCTL ngày 25/8/2020 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2735/SKHĐT-ĐTGS ngày 31/8/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với những nội dung như sau:

1. Tổng số gói thầu: 05 gói thầu.

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 vốn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 2735/SKHĐT-ĐTGS ngày 31/8/2020 kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 63/CP của Chính phủ, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2735/SKHĐT-ĐTGS ngày 31/8/2020.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. NQH



**Lưu Xuân Vĩnh**



**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG)**

**DỰ ÁN: ĐÈ CỬA SÔNG PHÚ THỌ, XÃ AN HẢI, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN**

(Phụ lục đính kèm Báo cáo thẩm định số 2735 /SKHĐT-ĐTGS ngày 27 / 8 /2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gói thầu số 05: Quản lý dự án	430.956.380 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 430.956.380 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	470 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
2	Gói thầu số 06: Giám sát đánh giá dự án đầu tư	215.478.190 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 215.478.190 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	470 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
3	Gói thầu số 07: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu lập TKBVTC-DT	7.579.381 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 7.579.381 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
4	Gói thầu số 08: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	928.845.733 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 928.845.733 - Chi phí dự phòng: -	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 09: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	126.860.240 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 126.860.240 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	20 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>1.709.719.924</b>				
Nguồn vốn: Vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 vốn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh						