

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 59 /HĐND-VP

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2020

V/v rà soát, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó hạn và xem xét, đề xuất hướng giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Bác Ái

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua xem xét nội dung các báo cáo của UBND huyện Bác Ái: số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020 về công tác giải ngân các nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh; số 161/BC-UBND ngày 08/5/2020 về tình hình công tác ứng phó hạn; những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất liên quan; Báo cáo kết quả khảo sát số 114/BC-HĐND ngày 20/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất những nội dung Báo cáo kết quả khảo sát số 114/BC-HĐND ngày 20/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; qua đó, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện, xã và sự cố gắng, nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn huyện Bác Ái trong công tác ứng phó hạn thời gian qua, nhất là xây dựng phương án, kế hoạch triển đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn đảm bảo theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh và sát với tình hình thực tiễn của địa phương; hiện tại đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân; triển khai sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 đạt kết quả...góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra; hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đề xuất cứu đói tại các khu vực dừng sản xuất, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Hiện nay, tình hình hạn trên địa bàn tỉnh nói chung, địa phương huyện Bác Ái nói riêng đã và đang diễn ra ngày càng gay gắt; để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó hạn năm 2020, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Bác Ái rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó hạn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo mục tiêu: “Không để người

dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu đói, phát sinh dịch bệnh; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi”; trong đó, cần quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng phó hạn năm 2020 theo Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Trên cơ sở Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020 và Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Bác Ái; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Bác Ái thực hiện một số nội dung như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án cấp nước do đơn vị làm chủ đầu tư, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt kịp thời cho người dân;

- Khẩn trương triển khai việc chi trả tiền quản lý, bảo vệ rừng quý III, quý IV năm 2019 của huyện Bác Ái đảm bảo theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1588/UBND-KTTH ngày 05/5/2020. Đối với việc đề nghị cấp bù nguồn kinh phí năm 2020 cho huyện để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 2020 đảm bảo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo sở, ngành liên quan khẩn trương có hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của UBND tỉnh về cứu đói cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng hạn hán, ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch;

- Về công tác giải ngân các nguồn vốn năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bác Ái rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế, dự toán... để triển khai thực hiện các dự án, nhằm giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đảm bảo quy định theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;

- Về việc đề nghị xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đối với dự án Thay mái ngói nhà tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Dung và thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng; hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư đối với dự án Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Bác Ái rà soát, nghiên cứu đề xuất nguồn vốn hỗ trợ hoặc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện Bác Ái, nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh, tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định;

- Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan để có tham mưu, giải quyết theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh.

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy (báo cáo);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực HĐND, UBND huyện Bắc Ái;
- Lưu VT, Phòng Tổng hợp.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Lực**

Số: 114/BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Kết quả khảo sát về công tác ứng phó hạn, giải ngân các nguồn vốn  
và tiến độ triển khai các dự án được tỉnh hỗ trợ 60%  
tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện Bác Ái**

Ngày 25/3/2020, UBND huyện Bác Ái có Văn bản số 411/UBND-KT về việc giảm mức đối ứng ngân sách huyện đối với các công trình được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh. Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát về công tác ứng phó hạn, giải ngân các nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện các dự án được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Bác Ái.

Tham dự làm việc có lãnh đạo và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh (Văn hóa – Xã hội, Pháp chế, Dân tộc); đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Bác Ái và Chủ tịch UBND xã Phước Thắng.

Qua khảo sát thực tế tại dự án Thay mái ngói nhà tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Đung và thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng và nghe UBND huyện Bác Ái, các ngành chức năng báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó hạn và một số nội dung liên quan (Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020 về tình hình giải ngân các nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện; Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Bác Ái về công tác ứng phó với hạn hán trên địa bàn huyện Bác Ái), ý kiến của các đại biểu dự họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả khảo sát như sau:

**1. Tình hình, công tác ứng phó hạn trên địa bàn huyện Bác Ái:**

Theo báo cáo của UBND huyện Bác Ái, hiện nay trên địa bàn huyện tình hình nắng hạn đang diễn ra gay gắt, lượng nước tích trữ tại các hồ trên địa bàn ở mức thấp: Hồ Sông Sắt 17,94/69,33 triệu m<sup>3</sup>, chiếm 25,88%, hồ Trà Co 2,33/10,1 triệu m<sup>3</sup>, chiếm 23,07% tổng dung tích thiết kế, các hồ Phước Trung, Phước Nhơn chứa gần và dưới mực nước chết; theo dự báo, nhận định trong thời gian đến diễn biến tình hình hạn, khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, dòng chảy một số sông suối giảm

lưu lượng, nguy cơ thiếu nước có khả năng xảy ra, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt và đời sống Nhân dân trong vùng...

Trước diễn biến của tình hình hạn, Huyện ủy, UBND huyện xác định công tác ứng phó hạn năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huyện đã chủ động rà soát, đánh giá thực trạng tình hình hạn để xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn đảm bảo theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Qua khảo sát nhận thấy, hiện tại nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân được đảm bảo; sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 diện tích gieo trồng 1.664 ha/2.400 ha đạt 69% kế hoạch, tăng 11,6% so cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực 2.903 tấn, bằng 87,1% so cùng kỳ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 113 ha/100 ha, đạt 113% kế hoạch, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, điều tiết nước theo thứ tự ưu tiên nước sinh hoạt, nước phục vụ chăn nuôi, nước phục vụ sản xuất, đã dừng sản xuất gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 là 543 ha, kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và công tác phòng, chống cháy rừng, hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đề xuất cứu đói tại các khu vực dừng sản xuất, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

## **2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh:**

- Về tình hình giải ngân các nguồn vốn năm 2020 trên địa bàn huyện Bác Ái được quan tâm triển khai thực hiện tích cực; tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số dự án còn khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng...kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt 16% tổng kế hoạch vốn đã phân bổ (26.759/162.625 triệu đồng); trong đó: Nguồn vốn đầu tư phát triển giải ngân được 21.838/136.805 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp giải ngân được 4.921/25.820 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch; một số nguồn vốn giải ngân đạt rất thấp, như: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn đầu tư phát triển đạt 01% kế hoạch; vốn sự nghiệp đạt 07% kế hoạch, trong đó vốn phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vốn nâng cao năng lực nông thôn mới hiện nay chưa giải ngân được).

- Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án được hỗ trợ tối đa 60% tổng mức đầu tư các công trình khẩn cấp phát sinh mà địa phương không tự cân đối được theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh; theo đó, năm 2019 huyện Bác Ái được tỉnh hỗ trợ 60% tổng vốn đầu tư để thực hiện hai dự án. Qua khảo sát nhận thấy: (1) dự án Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình có tổng mức đầu tư 13,43 tỷ đồng, trong đó tỉnh đã hỗ trợ 7,8 tỷ đồng, hiện nay đang triển khai thi công đạt trên 50% khối lượng công trình, giải ngân đạt 84% kế hoạch vốn hỗ trợ, dự kiến công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trước mùa mưa tháng 09/2020; (2) dự án Thay mái ngói

nhà tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Dung và thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng có tổng mức đầu tư 8,95 tỷ đồng, trong đó tỉnh đã hỗ trợ 6,3 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành vào cuối tháng 02/2020, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn hỗ trợ, hiện đang chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Việc thực hiện hai dự án nói trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về vốn đối ứng ngân sách huyện phải thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh (tổng vốn đối ứng hai dự án trên là 8,24 tỷ đồng) để thanh toán cho nhà đầu tư, hiện nay UBND huyện không có khả năng cân đối ngân sách huyện để thực hiện đối ứng, do tình hình nguồn thu ngân sách huyện trong năm 2019 còn khó khăn, hạn chế.

### **3. Một số kiến nghị qua khảo sát:**

Qua khảo sát, trên cơ sở các kiến nghị của UBND huyện Bác Ái tại Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020 và Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 08/5/2020; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến đối với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Bác Ái thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt công tác ứng phó hạn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo mục tiêu: “Không để người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu đói, phát sinh dịch bệnh; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi”, theo đó, rà soát, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng phó hạn năm 2020 theo Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả khảo sát tình hình, công tác phòng, chống hạn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về diễn biến tình hình hạn hán hiện nay để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác ứng phó hạn hán, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình hạn, khí hậu, thời tiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào phương án, kế hoạch ứng phó hạn trên địa bàn huyện đạt kết quả;

+ Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo theo Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh, trong đó cần lưu ý tập trung sản xuất ở những vùng chủ động được nước, đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đổi cây trồng vụ Hè Thu đạt kế hoạch, đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và công tác phòng, chống cháy rừng trong tình hình hạn hán...; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí nạo vét, đào ao mới phục vụ chống hạn trên địa bàn;

+ Tiếp tục chỉ đạo Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án cấp nước do đơn vị làm chủ đầu tư, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt kịp thời cho người dân;

+ Khẩn trương triển khai việc chi trả tiền quản lý, bảo vệ rừng quý III, quý IV năm 2019 của huyện Bác Ái đảm bảo theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1588/UBND-KTTH ngày 05/5/2020. Đối với việc đề nghị cấp bù nguồn kinh phí năm 2020 cho huyện để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 2020 đảm bảo quy định của pháp luật;

+ Chỉ đạo sở, ngành liên quan khẩn trương có hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của UBND tỉnh về cứu đói cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng hạn hán, ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch.

- Về công tác giải ngân các nguồn vốn năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bác Ái rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế, dự toán... để triển khai thực hiện các dự án, nhằm giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đảm bảo quy định theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Về việc đề nghị xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đối với dự án Thay mái ngói nhà tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Đung và thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng; hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư đối với dự án Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình. Về vấn đề này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Bác Ái rà soát, nghiên cứu đề xuất nguồn vốn hỗ trợ hoặc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện Bác Ái, nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh, tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

- Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 07/5/2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan để có tham mưu, giải quyết theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UBND huyện Bác Ái;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu VT, Phòng Tổng hợp.

**TM. BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Nhựt**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÁC ÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Ký bởi Ủy ban nhân dân  
huyện Bác Ái  
Tỉnh Ninh Thuận  
Ngày 15/11/2020  
15:19:33

Số: 411 /UBND-KT

Bác Ái, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v giảm mức đối ứng ngân sách huyện đối với các công trình được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh.

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2019, được sự quan tâm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Bác Ái được hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư xây dựng 02 dự án theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh. UBND huyện Bác Ái báo cáo về tiến độ và đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cụ thể như sau:

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện Bác Ái đã chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thiện các thủ tục, khẩn trương triển khai xây dựng 02 dự án đảm bảo tiến độ theo đúng quy định. Đối với dự án Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (tổng mức đầu tư: 13,43 tỷ đồng, tỉnh đã hỗ trợ 7,8 tỷ đồng), hiện đã triển khai thi công cơ bản giàn chân khay, taluy chống sạt lở, thi công đạt trên 70% khối lượng theo thiết kế, công trình đã giải ngân cơ bản hết nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ, tuy nhiên để kịp thời đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công đưa công trình vào sử dụng trước tháng 9/2020; đối với dự án thay mái ngói nhà tái định cư dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Đung và Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng (tổng mức đầu tư: 8,95 tỷ đồng, tỉnh đã hỗ trợ 6,3 tỷ đồng), UBND huyện cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị xây lắp thực hiện vượt tiến độ, hoàn thành và bàn giao cho các hộ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo cho nhân dân được đón tết vui xuân trong ngôi nhà mới khang trang theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, hiện dự án cũng đã giải ngân hết nguồn tỉnh hỗ trợ 60%.

Trong điều kiện nguồn thu ngân sách của huyện năm 2019 còn hạn chế, không đảm bảo khả năng đối ứng cho các dự án theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh và giúp giải quyết khó khăn về nhu cầu vốn thanh toán cho các đơn vị trúng thầu 02 dự án trên, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giảm mức đối ứng của ngân sách địa phương, hỗ trợ số vốn còn thiếu khoảng 8,28 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh 2019 hoặc các nguồn khác tỉnh cân đối được.

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận: 2

- Như trên;
- Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT).



**Hồ Xuân Ninh**





Ký bởi Ủy ban nhân dân  
huyện Bắc Ái  
Tỉnh Ninh Thuận  
Giờ ký: 07/05/2020  
15:36:59

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BẮC ÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **158** /BC - UBND

*Bác Ái, ngày 07 tháng 05 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

**Tình hình giải ngân các nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án  
được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện.**

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-HĐND ngày 23/4/2020 của Ban Kinh tế-  
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc khảo sát tình hình triển khai thực hiện  
các dự án, công trình được hỗ trợ 60% tổng tư, do UBND huyện Bắc Ái làm chủ  
đầu tư. UBND huyện Bắc Ái báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn và tiến độ  
triển khai các dự án được tỉnh hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện trên  
địa bàn huyện cụ thể như sau:

### **I. Tình hình phân bổ và giải ngân các nguồn vốn năm 2020:**

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ 129.458/162.625 triệu đồng (*phân bổ sau:*  
*33.167 triệu đồng*), giải ngân 26.759/162.625 triệu đồng, đạt 16% KH, cụ thể:

#### **1. Nguồn vốn đầu tư phát triển:**

Kế hoạch vốn đã giao 108.608/136.805 triệu đồng (*phân bổ sau:* 28.197  
*triệu đồng*), giải ngân 21.838/136.805 triệu đồng, đạt 16% KH, trong đó:

##### **1.1 Chương trình mục tiêu quốc gia:**

Đã giao 66.687/88.080 triệu đồng (*phân bổ sau:* 21.393 triệu đồng, khi các  
*công trình hoàn tất thủ tục đầu tư*). Giải ngân 17.985/88.080 triệu đồng, đạt 20%  
KH, cụ thể:

a) Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Đã giao 42.968/52.165 triệu  
đồng (*phân bổ sau:* 9.197 triệu đồng). Giải ngân 17.526/52.165 triệu đồng, đạt  
34% KH:

- Chương trình 30a: Đã giao 35.029/43.315 triệu đồng (*phân bổ sau:* 8.286  
*triệu đồng*), giải ngân 14.468/43.315 triệu đồng, đạt 33% KH.

- Chương trình 135: Đã giao 7.939/8.850 triệu đồng (*phân bổ sau:* 911 triệu  
*đồng*), giải ngân 3.058/8.850 triệu đồng, đạt 35% KH.

b) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đã giao 23.719/35.915  
triệu đồng (*phân bổ sau:* 12.196 triệu đồng), giải ngân 459/35.915 triệu đồng, đạt  
1% KH.

##### **1.2 Vốn cân đối ngân sách địa phương:**

Đã giao 10.474/17.278 triệu đồng (*phân bổ sau:* 6.804 triệu đồng, khi các  
*công trình hoàn tất thủ tục đầu tư*), giải ngân 2.779/17.278 triệu đồng, đạt 16%  
KH.

##### **1.3 Vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện:**

Đã giao 31.447/31.447 triệu đồng, giải ngân 1.074/31.447 triệu đồng, đạt 3%KH.

## **2. Nguồn vốn sự nghiệp**

Kế hoạch vốn đã giao 20.853/25.820 triệu đồng (*phân bổ sau 4.967 triệu đồng*), giải ngân 4.921/25.820 triệu đồng, đạt 19% KH, cụ thể:

### **2.1 Vốn Chương trình MTQG:**

Đã giao 17.643/21.525 triệu đồng, (*phân bổ sau: 3.882 triệu đồng*), giải ngân 3.165/21.525 triệu đồng, đạt 15% KH:

a) Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo: Đã giao 10.768/13.552 triệu đồng, (*phân bổ sau: 1.098 triệu đồng*), giải ngân 2.607/13.552 triệu đồng, đạt 19% KH.

- Chương trình 30a: Đã giao 7.850/10.434 triệu đồng, (*phân bổ sau: 2.584 triệu đồng*), giải ngân 2.325/10.434 triệu đồng, đạt 22% KH.

+ Tiểu dự án 1-Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng CSHT các huyện nghèo: Đã giao 2.325/2.675 triệu đồng (*phân bổ sau: 350 triệu đồng, khi các công trình hoàn tất thủ tục đầu tư*), giải ngân 955/2.675 triệu đồng, đạt 36% KH.

+ Tiểu dự án 3-Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Đã giao 5.250/7.484 triệu đồng (*phân bổ sau: 2.234 triệu đồng, sẽ phân bổ sau khi được UBND tỉnh cho ý kiến sử dụng để thanh toán kinh phí giao rừng khoán quản Quý III, IV năm 2019*), hiện chưa giải ngân.

+ Tiểu dự án 4-Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài: Đã giao 275/275 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

- Chương trình 135: Đã giao 2.670/2.870 triệu đồng, (*phân bổ sau: 200 triệu đồng*), giải ngân 282/2.870 triệu đồng, đạt 10% KH.

+ Tiểu dự án 1- Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng CSHT: Đã giao 357/557 triệu đồng (*phân bổ sau: 200 triệu đồng, khi các công trình hoàn tất thủ tục đầu tư*), giải ngân 282/557 triệu đồng, đạt 51% KH.

+ Tiểu dự án 2-Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Đã giao 2.313/2.313 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

- Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Đã giao 188/188 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

- Dự án 5: Nâng cao năng lực, đánh giá chương trình: Đã giao 60/60 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

b) Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đã giao 6.875/7.973 triệu đồng, (*phân bổ sau: 1.098 triệu đồng*), giải ngân 558/7.973 triệu đồng, đạt 07% KH.

- Vốn quy hoạch, duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đã giao 3.288/4.387 triệu đồng (*phân bổ sau 1.098 triệu đồng, khi các công trình hoàn tất thủ tục đầu tư*), giải ngân 558/4.387 triệu đồng, đạt 13%KH.

Chương 9

- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân: Đã giao 3.346/3.346 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

- Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới: Đã giao 240/240 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

### 2.2 Vốn khác:

Đã giao 3.210/4.295 triệu đồng (phân bổ sau 1.085 triệu đồng, khi các công trình hoàn tất thủ tục đầu tư). Đã giải ngân 1.756/4.295 triệu đồng, đạt 41% KH:

+ Vốn sự nghiệp kinh tế: Đã giao 2.270/3.060 triệu đồng, (phân bổ sau 790 triệu đồng), giải ngân 1.204/3.060 triệu đồng, đạt 39% KH.

+ Vốn sự nghiệp nông - lâm nghiệp, sự nghiệp thủy sản, giao thông: Đã giao 460/460 triệu đồng giải ngân 120/460 triệu đồng, đạt 26% KH.

+ Vốn Sự nghiệp hỗ trợ chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: Đã giao 480/775 triệu đồng, phân bổ sau 295 triệu đồng, giải ngân 432/775 triệu đồng, đạt 56% KH.

## 3. Nguyên nhân và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019:

### 3.1 Nguyên nhân:

#### a) Nguyên nhân khách quan:

- Thực hiện công tác phòng chống dịch covid nên thời gian vừa qua những dự án khởi công mới năm 2020 các đơn vị chủ đầu tư chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đa số các công trình, dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xong và đang triển khai thi công theo kế hoạch.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án phải tạm ngưng chờ thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các công trình và kết quả giải ngân các nguồn vốn.

- Một số công trình đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất do vướng đất rừng như: Dự án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân; công trình Nâng cấp cải tạo khu nghĩa trang, nghĩa địa thôn Tà Lú 2; công trình Nâng cấp cải tạo khu nghĩa trang, nghĩa địa thôn Mã Tiên...

- Do tình hình nắng hạn nên thời gian qua UBND các xã chủ yếu tập chung hoàn thiện hồ sơ đề xuất các mô hình sản xuất, chăn nuôi, chờ mưa xuống và đúng thời vụ sẽ tổ chức triển khai mới hiệu quả nên tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp chậm.

#### b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số chủ đầu tư chưa kiên quyết và xử lý kịp thời những dự án chậm tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công, chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu.

- Do nhà nước mới ban hành một số quy định mới nên một số chủ đầu tư còn thiếu chủ động trong triển khai, đôn đốc các bộ phận và các đơn vị liên quan

trong việc lập, thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ các công trình đầu tư mới năm 2020 theo đúng thời gian quy định, dẫn tới giao kế hoạch vốn chi tiết còn chậm.

### **3.2. Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020:**

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế, dự toán...; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán, xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; quyết toán các công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân kế hoạch năm 2020 của từng dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân theo từng quý đối với từng dự án cụ thể, kịp thời có văn bản đề xuất điều chỉnh giám kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn, đồng thời đề nghị điều chỉnh tăng cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

- Đề nghị Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện rút ngắn thời gian kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán.

### **II. Tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án được hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư:**

Năm 2019, được sự quan tâm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Bắc Ái được hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư xây dựng 02 dự án theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh. UBND huyện Bắc Ái đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng 02 dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND huyện báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án cụ thể như sau:

- Đối với dự án Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (tổng mức đầu tư: 13,43 tỷ đồng, tỉnh đã hỗ trợ 7,8 tỷ đồng), hiện đã triển khai thi công cơ bản giàn chân khay, taluy chống sạt lở, thi công đạt trên 50% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dự án đã giải ngân được 6,548/7,8 tỷ đồng (đạt 84% kế hoạch vốn), số vốn còn lại 1,251 tỷ đồng dự kiến sẽ được giải ngân hết trong tháng 6/2020. Tuy nhiên để kịp thời đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị xây lắp

đẩy nhanh tiến độ thi công đưa công trình vào sử dụng trước tháng 9/2020, hiện dự án còn thiếu khoảng 5,62 tỷ đồng (*thông tin chi tiết về dự án tại Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 27/4/2020 của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đính kèm*).

- Đối với dự án thay mái ngói nhà tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Đung và Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng (*tổng mức đầu tư: 8,95 tỷ đồng, tình đã hỗ trợ 6,3 tỷ đồng*), hiện công trình đã hoàn thành vào cuối tháng 02/2020, do thực hiện công tác phòng chống dịch Covid nên chưa tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, dự án đã giải ngân được 6,3/6,3 tỷ đồng (*đạt 100% kế hoạch vốn*), dự án còn nợ khoảng 2,62 tỷ đồng (*thông tin chi tiết về dự án tại Báo cáo số 43/BC-BQL ngày 27/4/2020 của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đính kèm*)

Trong điều kiện nguồn thu ngân sách của huyện năm 2019 còn hạn chế, không đảm bảo khả năng đối ứng cho các dự án theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh và giúp giải quyết khó khăn về nhu cầu vốn thanh toán cho các đơn vị trúng thầu 02 dự án trên, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái kiến nghị tỉnh xem xét giảm mức đối ứng của ngân sách địa phương, hỗ trợ 100% số vốn còn thiếu (*khoảng 8,24 tỷ đồng*) từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh 2019 hoặc các nguồn khác tỉnh cân đối được.

### **III. Kiến nghị:**

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phước Tiến đi Thác Chạp, xã Phước Tân với tổng chiều dài 12km, tổng kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng, để thực hiện trong năm 2020 (*UBND huyện có Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 16/3/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án*). Riêng đối với phần còn lại của Dự án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bắc Ái (*6km đường nằm trong đất rừng và đất lâm nghiệp*), sẽ thực hiện ngay sau khi có chủ trương và hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của các cấp có thẩm quyền.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm cho ý kiến về hỗ trợ các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/11/2018 của HĐND tỉnh để huyện thực hiện công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp mở rộng và mua sắm bổ sung trang thiết bị Hội trường UBND các xã để kịp thời triển khai phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Nội dung này huyện đã đăng ký và được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh để xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 1181/SKHĐT-TH ngày 21/4/2020.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đối với công trình Thay mái ngói nhà tái định cư dự án Hồ thủy lợi Sông Sắt tại hai thôn Chà Đung và Hà Lá Hạ xã Phước Thắng (*đã hỗ trợ 6,3 tỷ đồng, hiện còn thiếu khoảng 2,62 tỷ đồng*) và hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư (*khoảng 12,1 tỷ đồng*) đối với công trình Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (*đã hỗ trợ 7,8 tỷ đồng, còn khoảng 4,3 tỷ đồng*), nội dung này đã được UBND huyện kiến nghị tại Công văn số 392/UBND-KT ngày 23/3/2020, đồng

thời UBND huyện Bắc Ái đề xuất trong cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện trên địa bàn huyện Bắc Ái giai đoạn 2020-2025 tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 20/3/2020.

4. Xem xét hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết, phát sinh mà huyện không cân đối được để nâng cấp cơ sở hạ tầng xã Phước Đại từng bước đạt chuẩn đô thị loại V, ứng phó biến đổi khí hậu giữ đất sản xuất cho nhân dân, chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng, 60 năm thành lập, 20 năm tái lập huyện và thực hiện Đề án 56 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2020, cụ thể:

**4.1 Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2 (giai đoạn 2), có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng:** Những năm gần đây vào mùa mưa lũ nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về làm mực nước sông dâng cao và chảy xiết gây sạt lở bờ sông ngày càng nhanh về phía đường tỉnh lộ 707, nhiều vị trí 2 bờ sông cách đường tỉnh lộ 707 chỉ còn khoảng 70m đến 100m. Để ổn định đời sống sản xuất lâu dài cho nhân dân địa phương, đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường tỉnh lộ 707, năm 2019 đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2 với chiều dài 471,96m, tuy nhiên trên tuyến vẫn còn một số vị trí hiện tượng xói lở đất còn xảy ra nghiêm trọng cần sớm được đầu tư xây dựng tuyến đường bao chống sạt lở. Đây là công trình phòng chống thiên tai, cần phải ưu tiên xử lý đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2020, nhằm chống xói lở đất sản xuất, đất ở, ổn định đời sống sản xuất lâu dài cho nhân dân địa phương, đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường tỉnh lộ 707.

**4.2 Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bắc Ái (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư 14,914 tỷ đồng:** Năm 2019, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã thực hiện đầu tư giai đoạn 1 của Trung tâm văn hóa thể thao huyện từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh phân cấp cho huyện (khoảng 10 tỷ đồng), gồm các hạng mục: Sân nền, mương thoát nước, cổng, tường rào, nhà đa năng, sân khấu ngoài trời... các hạng mục nêu trên mới đáp ứng một phần nhu cầu của cần thiết của một Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện. Để đồng bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, tạo điều kiện cho nhân dân được vui chơi, giải trí và hưởng thụ các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, luyện tập, thi đấu thể thao của các vận động viên, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa thể dục thể thao cũng như tổ chức các sự kiện văn hóa, thi đấu thể thao của huyện; đồng thời, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng trung tâm huyện trở thành đô thị loại V vào năm 2020 nên việc đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm văn hóa thể thao huyện là rất cần thiết.

**4.3 Xây dựng mở rộng đường vào trung tâm huyện kết hợp với tôn tạo, phục dựng Đồn Tà Lú xã Phước Đại, tổng mức đầu tư 14,113 tỷ đồng:**

Đề tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị khu vực cổng chào trung tâm huyện, giải quyết điểm đen tai nạn giao thông và tạo thêm những không gian công cộng cũng như mảng xanh cho đô thị Phước Đại, việc cải tạo nút giao trục trung tâm

huyện với tuyến Quốc lộ 27B là hết sức cần thiết, kết hợp bố trí công viên cây xanh và xem xét phương án di dời bia kỷ niệm đồn Tà Lú về khu vực này.

**4.4 Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống chiếu sáng các trục đường thuộc Trung tâm huyện Bắc Ái, tổng mức đầu tư 14,113 tỷ đồng:**

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị Phước Đại đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Bắc Ái tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch và đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công các giai đoạn để thực hiện đến 2020 và giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa Phước Đại đạt chuẩn đô thị loại V. Trước mắt trong năm 2020 đề xuất cho đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, hệ thống chiếu sáng các tuyến đường số 3, 10 trung tâm huyện (trước Huyện ủy và UBND huyện); đồng thời đầu tư mới hệ thống chiếu sáng dọc Quốc lộ 27B (từ công trung tâm huyện đến Công an huyện) và hệ thống chiếu sáng tuyến Ma Hoa - Châu Đắc. Đây là công trình chuẩn bị cho việc tổ chức chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 60 năm giải phóng và 20 năm tái lập huyện năm 2020.

**4.5 Đề án xây dựng Nhà làm việc công an các xã Phước Thành, Phước Hòa, Phước Đại, tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng:**

Hiện nay Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí công an chính quy về làm việc tại 9/9 xã trên địa bàn huyện Bắc Ái. Năm 2018, UBND huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng 05 nhà làm việc công an tại 05 xã (Phước Thắng, Phước Bình, Phước Trung, Phước Tiến, Phước Tân) từ nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, đến nay các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, còn 04 xã chưa có nhà làm việc công an (Phước Chính, Phước Đại, Phước Thành, Phước Hòa). Việc đầu tư Nhà làm việc cho công an chính quy về làm việc tại 3 xã: Phước Đại, Phước Thành, Phước Hòa (nhà làm việc công an xã Phước Chính thuộc hạng mục của công trình Đề án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp mở rộng và mua sắm bổ sung trang thiết bị Hội trường UBND các xã) theo Quyết định số 263/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 và Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh (Đề án 56) là cấp thiết.

UBND huyện Bắc Ái báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, đồng thời kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm xem xét những kiến nghị của địa phương./.

Nơi nhận: *ll*

- TT.HĐND tỉnh,
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT).



**Hồ xuân Ninh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHƯƠNG ANH MỤC DỰ ÁN CẤP THIẾT ĐẦU TƯ**

(Đính kèm Báo cáo số 158 /BC-UBND ngày 07 / 5 /2020 của UBND huyện Bắc Ái)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Kiến nghị hỗ trợ 60% TMBT	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>		<b>62.919</b>	<b>37.900</b>	
1	Đề án xây dựng Nhà làm việc công an các xã Phước Thành, Phước Hòa, Phước Đại	Các xã Phước Thành, Phước Hòa, Phước Đại	4.000	2.400	
2	Xây dựng mở rộng đường vào trung tâm huyện kết hợp với tôn tạo, phục dựng Đồn Tà Lú xã Phước Đại	Xã Phước Đại	14.113	8.500	
3	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống chiếu sáng các trục đường thuộc Trung tâm huyện Bắc Ái	Xã Phước Đại	14.992	9.000	
4	Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2 (giai đoạn 2), xã Phước Bình	Xã Phước Bình	14.900	9.000	
5	Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bắc Ái (giai đoạn 2)	Xã Phước Đại	14.914	9.000	





Ký bởi Ủy ban nhân dân  
huyện Bắc Ái  
Tỉnh Ninh Thuận  
Giờ ký: 08/05/2020  
15:11:03

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BẮC ÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~16~~/BC-UBND

Bắc Ái, ngày 08 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Công tác ứng phó với hạn hán trên địa bàn huyện Bắc Ái**

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-HĐND ngày 23/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo sát tình hình triển khai các dự án, công trình được hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư, do UBND huyện Bắc Ái đầu tư. UBND huyện Bắc Ái báo cáo thêm về tình hình hạn hán trên địa bàn như sau:

#### **I. Tình hình hạn hán và công tác ứng phó**

##### **1. Tình hình và tác động của hạn hán**

##### **1.1. Diễn biến tình hình thời tiết, nguồn nước**

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện không có mưa (*chiều ngày 12/4/2020 trên địa bàn Phước Hòa có mưa 12mm trên phạm vi hẹp*), thời tiết khô hạn, nắng nóng gay gắt, dòng chảy một số sông suối giảm lưu lượng, nhiều con suối đã tắt dòng; nguy cơ thiếu nước trong thời gian tới và sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng; nguồn thức ăn thô xanh và nước uống gia súc. Nếu sau tháng 5/2020 không có mưa có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Tính đến 7 giờ ngày 27/4/2020, dung tích các hồ chứa nước trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

Hồ Sông Sắt 17,94/69,33 triệu m<sup>3</sup> đạt 25,88% (thời gian qua điều tiết tiếp nước cho sinh hoạt và chăn nuôi vùng hạ du); hồ Trà Co 2,33/10,1 triệu m<sup>3</sup> đạt 23,07%; hồ Phước Trung 0,05/2,35 triệu m<sup>3</sup> đạt 2,13%; hồ Phước Nhơn 0,07/0,78 triệu m<sup>3</sup> đạt 9% dung tích thiết kế.

Hồ Sông Sắt đã điều tiết về vùng hạ du Sông Cái 2 đợt với 11,488 m<sup>3</sup> (Trong đó: Đợt 1=6,318 m<sup>3</sup>/14 ngày/336 giờ, lưu lượng xả trung bình  $Q_{tb}=5,17m^3/s$ ; đợt 2=5,81m<sup>3</sup>/34 ngày/812,5 giờ, lưu lượng xả trung bình  $Q_{tb}=2,01m^3/s$ ).

Hệ thống kênh tưới Tân Mỹ đã xả nước cung cấp nước tưới cho khu tưới hồ Phước Trung qua TM-07 qua suối Xa Ra và cung cấp nước cho hồ Thành Sơn qua TM-20.

- Công tác điều tiết nước: các hồ Trà Co, Sông Sắt đang cấp nước đồng thời cho các hệ thống cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi; các hồ Phước Trung, Phước Nhơn chỉ cấp nước cho gia súc uống và cây lâu năm 2 lần/tuần.

- Đến thời điểm hiện tại mực nước tại các hồ, đập vẫn đảm bảo cung cấp nước cho các nhà máy nước trên địa bàn huyện; tuy nhiên nếu nắng hạn kéo dài nguồn nước từ đập Ô Cắm, Suối Lạnh sẽ giảm, không đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của người dân.

##### **1.2. Tình hình sản xuất**

a) Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020

Vụ Đông xuân 2019-2020, toàn huyện gieo trồng được 1.664ha/2.400 ha đạt 69% KH vụ, tăng 173 ha so với vụ Đông xuân 2018-2019. Nguyên nhân không đạt kế hoạch do nhiều diện tích phải dừng sản xuất do hạn hán với 543 ha (Phước Chính 20 ha; Phước Thắng 8 ha; Phước Tân 12 ha; Phước Hòa 94 ha; Phước Trung 341 ha; Phước Đại 65 ha và Phước Thành 3 ha). Mặt khác, người dân đi làm ăn trong dịp trước và sau tết Nguyên Đán nên không gieo trồng. Riêng xã Phước Trung, Phước Bình huyện chỉ đạo không sản xuất.

Hiện nay diện tích vụ Đông xuân 2019-2020 đã thu hoạch; Tổng sản lượng lương thực 2.903 tấn, giảm 427 tấn so với vụ Đông Xuân 2018-2019. Nguyên nhân giảm sản lượng lương thực là dừng sản xuất cây lương thực.

- Phòng chống sâu bệnh trên cây trồng: Ngay từ đầu vụ Đông xuân, UBND huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các xã hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi tình hình sâu, bệnh trên đồng ruộng và làm tốt khâu dự tính, dự báo sâu bệnh hại. Hiện nay, các loại cây trồng đang sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa xuất hiện sâu, bệnh hại.

b) Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tổng diện tích chuyển đổi trong vụ Đông xuân 2019-2020: 113 ha (dừa hầu 90 ha; kiệu 15; dứa 4 ha và Lựu 4 ha).

c) Tình hình chăn nuôi và công tác tiêm phòng

- Quy mô đàn gia súc là 67.800 con. Trong đó: đàn trâu 1.150 con; đàn bò 23.500 con; đàn dê, cừu 9.500 con; đàn heo 33.650 con.

Hiện nay trên địa bàn bà con cũng đã tự chủ động các phế phẩm trong nông nghiệp để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi, một số còn lại chủ động mua rơm cuộn bán trên địa bàn để cho đàn gia súc ăn. Nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc có sừng trên toàn huyện có nguy cơ thiếu khi nguồn thức ăn tự nhiên cạn kiệt do khô hạn; diện tích cỏ trồng chăn nuôi chỉ có 73 ha; nguồn thức ăn từ phụ phẩm các loại cây trồng như lúa, bắp, đậu các loại có diện tích ít (lúa 524 ha, bắp 261 ha); riêng xã Phước Bình do không gieo trồng vụ đông xuân nên người dân tận dụng nguồn thức ăn từ thân cây chuối; một số hộ dân có điều kiện mua rơm dự trữ cho gia súc (giá rơm giao động từ 30.000 – 45.000đ/1 cuộn).

- Công tác giám sát dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; duy trì việc kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm. Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2/2019.

Đã triển khai tiêm phòng 7.835 liều/9.000 liều vắc xin LMLM trâu, bò cho 09/09 xã.

- Tính đến thời điểm hiện tại có tổng số 384 con bị mắc bệnh LMLM tại 3 xã (Phước Trung, Phước Tân, Phước Tiến); trong đó số con được chữa khỏi: 358 con; chết 2 con bê nhỏ.

1.3. Tình hình cứu đói giáp hạt

Trong dịp tết Canh tý đã cấp gạo cứu đói cho 09/09 xã với 179.910 kg/11.994 khẩu.

Hiện nay các xã đã thực hiện xong việc rà soát những hộ dân có nguy cơ cứu đói do phải dừng canh tác, bị thiệt hại do hạn hán gây ra, huyện đã đề xuất tỉnh xem xét, hỗ trợ. Cụ thể:

- Tổng số hộ cần hỗ trợ: 4.092 hộ/17.431 khẩu, trong đó:
- + Số hộ nghèo thiếu đói cần hỗ trợ: 2.393 hộ/10.676 khẩu.
- + Hộ sản xuất bị thiệt hại hoặc có đất nhưng không sản xuất được cần hỗ trợ: 1.699 hộ/6.755 khẩu.
- Mức hỗ trợ: 15 kg gạo/khẩu/tháng.
- Số tháng đề nghị: 02 tháng.
- Tổng số gạo đề nghị hỗ trợ: 522.930 kg.

#### *1.4. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện ứng phó với hạn hán*

Trước tình hình diễn biến thời tiết trên địa bàn huyện và bám sát dự báo thường xuyên của Trung tâm khí tượng thủy văn Ninh Thuận. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ cuối năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống hạn hán và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc một cách quyết liệt:

- Ủy ban nhân dân huyện đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện, phân công thành viên. Xây dựng Phương án phòng chống hạn năm 2020 trên địa bàn huyện Bác Ái, đồng thời chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban chỉ huy, xây dựng Phương án phòng chống hạn năm 2020.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức cảnh báo cháy rừng, ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra cháy rừng; khi xảy ra cháy rừng phải thông báo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện triển khai phòng, chống cháy rừng hiệu quả.

- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng từ cấp huyện đến cấp xã. Tổ chức tuyên truyền cho 38/38 thôn về công tác phòng chống cháy rừng.

- Chỉ đạo chặt chẽ kế hoạch gieo trồng sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 trên tinh thần tập trung phòng, chống hạn. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2020. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong tình hình hạn hán gay gắt, thiếu thức ăn xanh, thiếu nước uống. Vận động bà con di chuyển gia súc từ rẫy núi về gần nhà, gần khu vực hưởng lợi của các công trình thủy lợi hoặc khu vực lòng hồ đảm bảo cung cấp nước uống cho gia súc; một số trang trại chăn nuôi gia súc có sừng di chuyển ra khỏi địa bàn huyện nhằm đảm bảo công tác chống hạn.

- Trong quá trình chỉ đạo sản xuất các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến thời tiết và lượng nước tại các sông suối, các hồ trên địa bàn huyện, điều tiết nước hợp lý, ưu tiên nguồn nước cho nhân dân sinh hoạt, nước uống cho chăn nuôi và phục vụ sản xuất tại các khu vực chủ động nước.

- Trong tình hình nắng hạn, Ban chỉ huy phòng chống hạn của Huyện đã chủ động bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo nắm bắt tình hình, hạn chế, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trên tinh thần đảm bảo không để dân đói, khát do thiếu nước. Không để học sinh bỏ học do ảnh hưởng của hạn hán. Không để gia súc thiếu thức ăn và nước uống. Không để dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm phát sinh. Không để xảy ra cháy rừng; đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn.

- Phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cấp độ hạn, cấp 3.

### *1.5. Tác động của hạn hán*

Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn toàn huyện xảy ra 24 vụ cháy rừng, diện tích cháy 15,21 ha; kiểu cháy dưới tán rừng, mức độ thiệt hại không đáng kể.

### **2. Giải pháp ứng phó hạn hán thời gian tới**

- Về nguồn nước sinh hoạt: Thường xuyên theo dõi tình hình dòng chảy các sông suối trên địa bàn, dự báo nếu cuối Tháng 5/2020 không có mưa tiêu mẫn sẽ đề nghị Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chở nước, bổ sung cho xã Phước Thành và Phước Trung.

- Tiếp tục thả nước về các sông suối tự nhiên cho gia súc uống tại vùng hạ du các hồ chứa; đào ao, nạo vét ao chứa nước dọc các suối cạn lấy nước ngầm và ao chứa nước uống cho gia súc từ nguồn kinh phí hỗ trợ chống hạn của tỉnh.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Huyện Bắc Ái chỉ sản xuất tại các vùng chủ động nguồn nước tưới tại các hồ Sông Sắt, Trà Co, trạm bơm Phước Hòa với diện tích gieo trồng dự kiến 1.770ha/3.390 tấn (*Trong đó lúa 300 ha (1) tại Phước Tân, Phước Tiến và cánh đồng lớn Phước Chính; số còn lại là diện tích màu*); chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu 200 ha (*Chuyển đổi trên đất khác sang cây ngắn ngày 150ha, cây dài ngày 50ha*).

- Xây dựng thí điểm các mô hình đào ao trong các nhóm hộ phòng chống hạn hán kết hợp với giảm nghèo bền vững tại các xã từ nguồn vốn hỗ trợ.

- Triển khai các dự án sản xuất sau khi có mưa tiêu mẫn, đảm bảo nguồn nước tưới; triển khai các dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc có sừng sau tháng 6/2020 nếu có mưa tiêu mẫn.

- Tiếp tục rà soát, đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói tại các khu vực dừng sản xuất do hạn hán và xây dựng cánh đồng mẫu lớn Phước Chính.

- Nắm tình hình và khả năng khôi phục sản xuất, đề xuất nhu cầu cụ thể hỗ trợ giống lúa, đậu xanh để người dân sản xuất sau khi có mưa.

### **II. Đề xuất, kiến nghị**

1. Liên quan nguồn vốn 30a năm 2020, trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện và được sự đồng thuận của các sở (Nông nghiệp – PTNT, Tài chính, Lao

*(1) Trong đó: 100 ha lúa Đông xuân muộn, còn lại 200 ha sẽ sản xuất khi mưa tiêu mẫn xuất hiện cuối tháng 5/2020*

động – Thương binh và Xã hội), UBND tỉnh đã có văn bản số 1588/UBND-KTTH ngày 05/5/2020 cho phép tạm sử dụng kinh phí này để chi trả cho công tác chăm sóc, bảo vệ rừng Quý III và IV năm 2019 (do nguồn kinh phí phân bổ từ chương trình 30a năm 2019 không đủ chi trả).

- Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách quan tâm việc bổ sung lại nguồn vốn này cho huyện, trường hợp đến 30/9/2020 các địa phương khác không giải ngân đảm bảo tiến độ yêu cầu theo ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Các hộ gia đình khó khăn đang thiếu đói do dừng sản xuất cần được hỗ trợ gạo cứu đói kịp thời. UBND huyện đã tổng hợp nhu cầu gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo yêu cầu.

- Kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quan tâm, cho ý kiến việc hỗ trợ các trường hợp thiếu đói do hạn hán (chưa được hỗ trợ do thiệt hại bởi dịch bệnh covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để kịp thời lập danh sách và hỗ trợ.

3. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quan tâm, có ý kiến yêu cầu Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình mở rộng hệ thống nước sinh hoạt Phước Bình và cấp nước Phước Đại-Phước Thành vào hoạt động nhằm cung cấp nước kịp thời trong mùa hạn. /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Lưu: VPUB.



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Xuân Ninh**