

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024

V/v bổ sung các hạng mục  
công trình hồ chứa nước  
Sông Than, xã Hòa Sơn,  
huyện Ninh Sơn trước khi  
bàn giao đưa vào sử dụng.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1061/BQLDANNPTNT-DA1 ngày 14/8/2024 và báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3331/SNNPTNT-QLCN ngày 30/8/2024 về việc bổ sung các hạng mục công trình hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, có ý kiến tham mưu về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, kéo dài thời gian giải ngân vốn để bổ sung một số hạng mục thuộc dự án theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 18/9/2024**.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và PCT UBND tỉnh T.M.Hoàng;
- Sở: NN&PTNT;
- BQLDA ĐTXD CCT NN&PTNT;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. PHT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Minh Hoàng*

**Trịnh Minh Hoàng**