

Số: 1637/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C, huyện Bác Ái; hạng mục: Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C, huyện Bác Ái;

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C, huyện Bác Ái;

Theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện Bác Ái về việc điều chỉnh dự toán công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C, huyện Bác Ái; hạng mục: Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C;

Theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Bác Ái về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (lần 3).

Xét đề nghị của UBND huyện Bác Ái tại tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 19/9/2019 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3263/SKHĐT-ĐTGS ngày 26/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình

C, huyện Bắc Ái; hạng mục: Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng số gói thầu: 06 gói thầu.

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Bắc Ái.

(Đính kèm phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 3263/SKHĐT-ĐTGS ngày 26/9/2019).

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Bắc Ái) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 3263/SKHĐT-ĐTGS ngày 26/9/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. MT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình



UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCông trình: **Khởi kiện bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C, huyện Bác Ái; hạng mục:****Khởi kiện bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C.**(Đính kèm Báo cáo thẩm định số: **3263 /SKHĐT-ĐTGS** ngày **26/9/2019** của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

1	2	3	4	5	6	7
Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Thi công xây lắp;	2.289.374.758	Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng); 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ.	Quý IV năm 2019	Trộn gói	270 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
		Trong đó: . Chi phí XL (kể cả thuế): . Chi phí hạng mục chung: . Chi phí dự phòng:				
2	Gói thầu số 03: Giám sát thi công;	85.062.966	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2019	Trộn gói	270 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
3	Gói thầu số 04: Lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu xây lắp và thiết bị;	11.315.299	Chỉ định thầu rút gọn			60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
4	Gói thầu số 05: Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị;	4.400.000	Chỉ định thầu rút gọn			60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
5	Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị;	213.333.333	Chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng); 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ.	Quý II năm 2020	Trộn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
6	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình;	6.330.068	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2019		270 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
Tổng cộng		2.609.816.424				

Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Bác Ái. Theo đó, kế hoạch năm 2019 bố trí 1.940 triệu đồng.