

Số: 3292/UBND-QHXD

V/v báo cáo tiến độ thực hiện  
Chương trình mở rộng qui mô vệ  
sinh và nước sạch nông thôn dựa  
trên kết quả.

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện đề nghị tại Công văn số 1321/TCTL-NN ngày 20/7/2020 của Tổng cục Thủy lợi về việc thông báo tiến độ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Báo cáo như sau:

### 1. Hồ sơ rút vốn năm 2020:

Tổng kinh phí đề nghị rút vốn là: 4.875,022 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn ngàn tám trăm bảy mươi lăm phẩy không trăm hai mươi hai triệu đồng) theo Báo cáo số 90/CV-WB3 ngày 07/9/2020 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước.

(Kèm theo: *Bảng kinh phí đề nghị rút/ứng vốn; Bảng xác nhận số dư còn lại tại kho bạc; Kết quả thực hiện các chỉ số giải ngân Chương trình; Tổng hợp kinh phí chuyển của Chương trình; Tổng hợp thực hiện nguồn vốn năm 2018, 2019 và kế hoạch tài chính Chương trình năm 2020; Kế hoạch tài chính vốn WB 2020*).

### 2. Đánh giá khả năng đạt mục tiêu 7 chỉ số giải ngân DLI:

Theo kế hoạch Chương trình, Tỉnh đã thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt các chỉ số giải ngân theo mục tiêu của chương trình đề ra (*Kèm phụ lục do Ban Xây dựng năng lực xác lập tại Công văn 89/CV-WB3 ngày 07/9/2020*).

### 3. Tiến độ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đang triển khai thi công:

Đã triển khai thực hiện 12/14 các dự án trong danh mục đầu tư đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất tại Văn bản số 6570/BNN-TCTL ngày 24/8/2018, như sau:

- Thực hiện đầu tư năm 2016-2017: Đã hoàn thành 02 công trình (1) Hệ thống cấp nước Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; (2) Mở rộng tuyến nhánh, đấu nối cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân xã Phước Dinh. Kiểm đếm kết quả năm 2017 đạt 2.351 đầu nối.

- Thực hiện đầu tư năm 2018-2019: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 08 công trình: (1) Đầu nối đường ống hệ thống cấp nước Phước Trung cấp cho thôn Suối Le, xã Phước Kháng; (2) Sửa chữa, nâng cấp đường ống nước thô Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc; (3) Xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình, huyện

Bác Ái; (4) Tu sửa, nâng cấp Hệ thống cấp nước Phước Nhơn – An Nhơn, huyện Ninh Hải; (5) Tu sửa, mở rộng Hệ thống cấp nước Hữu Đức – Hậu Sanh Núi Tháp, huyện Ninh Phước; (6) Đầu nối đường ống Hệ thống cấp nước Mỹ Tường cấp cho thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; (7) Hệ thống cấp nước Ma Nới, huyện Ninh Sơn; (8) Đầu nối, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Đại – Phước Thành, huyện Bác Ái. Kiểm đếm kết quả năm 2019 cho 03 công trình đạt 4.585 đầu nối (kiểm đếm tháng 7/2020).

- Thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2019-2020: (1) Hệ thống cấp nước Tà Nôi, huyện Ninh Sơn: Đã có kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, chuẩn bị triển khai thi công (2) Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa - Ba Tháp): Đã phê duyệt dự án đang triển khai bước lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Bên cạnh đó, năm 2018 đã thực hiện kiểm đếm kết quả đầu nối các công trình cấp nước sử dụng nguồn vốn ngoài Chương trình đạt: 3.257 đầu nối.

Tính đến thời điểm hiện nay tỉnh đã đạt được 10.193/14.700 đầu nối. Dự kiến kiểm đếm kết quả 05 công trình còn lại của giai đoạn 2018-2019 trong năm 2020 đạt 4.792 đầu nối. Như vậy tổng mục tiêu chương trình sẽ đạt được 14.922/14.700 đầu nối theo mục tiêu đề ra của Chương trình cho tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện vệ sinh toàn xã trong năm 2020: Số xã đạt vệ sinh toàn xã 05 xã đang giám sát định kỳ và duy trì hướng dẫn tại chỗ và hỗ trợ cửa hàng tiện lợi. Đã xây dựng nhà tiêu mới cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số lượng 463/800 cái. Tiếp tục hỗ trợ xây mới nhà vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số lượng 337 cái.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết tiến độ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả./.

(Đính kèm: Báo cáo số 93/CV-WB3 ngày 7/9/2020 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước; Văn bản đề nghị rút vốn năm 2020 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước; Hồ sơ rút vốn năm 2020 và phụ lục tiến độ thực hiện chỉ số giải ngân DLI; Báo cáo số 1729/BC-KSBT ngày 17/8/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Báo cáo số 2031/BC-SGD-ĐT ngày 26/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.).

*Nơi nhận:* ✓

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục Thủy lợi (BĐP);
- Các Sở: NN-PTNT, Y tế, GD-ĐT;
- Ban XDNL và TH các DA ODA ngành nước;
- TT kiểm soát bệnh tật;
- Đăng Website UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, KTTH, TCD-NC;
- Lưu: VT. NQH.

**CHỦ TỊCH**



Lưu Xuân Vĩnh