

Số: 748/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Xây mới và sửa chữa các nhà vệ sinh tại Bệnh viện tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về Sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 1368/BC-STC ngày 13/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Xây mới và sửa chữa các nhà vệ sinh tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

- Địa điểm xây dựng: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Theo HĐ: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

+ Thực tế: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 28/12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1/ Vốn NS trung ương:	/	/	/
2/ Vốn Ngân sách tỉnh:	2.700.961.423	2.644.323.295	56.638.128
Tổng số	2.700.961.423	2.644.323.295	56.638.128

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
- Chi phí xây dựng	2.274.796.240	2.270.627.081
- Chi phí quản lý dự án	67.871.648	67.102.065
- Chi phí tư vấn	252.593.533	252.593.533
- Chi phí khác	114.609.259	110.638.744
- Chi dự phòng	81.296.120	0
Tổng số:	2.791.166.800	2.700.961.423

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình bàn giao đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	2.700.961.423	/	/	/
- Tài sản ngắn hạn	/	/	/	/
Tổng số:	2.700.961.423	/	/	/

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1/ Vốn NS trung ương:	/	
2/ Vốn TPCP:	/	
3/ Vốn ODA:	/	
4/ Vốn Ngân sách tỉnh:	2.700.961.423	
Tổng số:	2.700.961.423	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập áp báo cáo quyết toán là:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 56.638.128 đồng.

(Chi tiết theo biểu Tình hình thanh toán và công nợ đính kèm).

c) Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận	2.700.961.423	/

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán tài sản.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:


- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. MT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình




TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
XÂY MỚI VÀ SỬA CHỮA CÁC NHÀ VỆ SINH TẠI BỆNH VIỆN TỈNH

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày 10/02/2020	
					Phải trả	Phải thu
<i>A</i>	<i>23</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3 = I - 2</i>	<i>4 = 2 - I</i>
1	Công ty TNHH XD Thiên Sinh	Chi phí xây dựng	2.350.099.029	2.350.099.029	0	0
2	Công ty TNHH tu7 vấn Đầu tư XD An Thịnh	CP khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT&ĐGHSDT xây dựng, quản lý dự án, giám sát thi công XD	319.695.598	288.707.470	30.988.128	0
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) - Công ty Bảo hiểm Mic Bình Thuận	CP bảo hiểm công trình	2.729.000	2.729.000	0	0
4	Công ty Cổ phần XD - Định giá bất động sản Long Thịnh Phát	CP thẩm định HSMT và KQLCNT	2.274.796	2.274.796	0	0
5	Sở Tài chính	CP thẩm tra quyết toán	25.650.000	0	25.650.000	0
6	Sở Xây dựng	Phí thẩm định BCKTKT	513.000	513.000	0	0
Tổng cộng			2.700.961.423	2.644.323.295	56.638.128	0