

Số: 1630/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thi công xây lắp)
dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Ninh Thuận**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp lý có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiết vốn Chương trình mục tiêu năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Văn bản số 475/CPO-WB8 ngày 15/4/2019 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi về việc thông qua KHLCNT một số gói thầu sử dụng vốn WB thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng công trình Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB) tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 952/TTr-BQLDANNPTNT ngày 18/9/2019 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3321/SKHĐT-ĐTGS ngày 30/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thi công xây lắp) dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Ninh Thuận; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng số gói thầu: 04 gói thầu.

2. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng ngân sách nhà nước (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2018 theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch vốn năm 2019 theo các Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 và số 2327/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh).

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm:

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3321/SKHĐT-ĐTGS ngày 30/9/2019.

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định khác của Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. MT



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam