

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 471 /UBND-KTTH
V/v xem xét, xử lý việc chậm
tiến độ đưa vào sử dụng đối với
công trình Trường mầm non
Phước Dinh, huyện Thuận Nam

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình
Dân dụng và Công nghiệp

Tiếp nhận Báo cáo số 2922/BC-STC ngày 28/10/2019 của Sở Tài chính về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án Trường mầm non Phước Dinh. Theo đó, báo cáo thời gian thi công gói thầu xây lắp chậm so với hợp đồng đã ký,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 2922/BC-STC ngày 28/10/2019, xem xét xử lý việc chậm tiến độ thi công công trình theo quy định và thẩm quyền. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Các Sở: XD, TC;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. MT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình