

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1636 /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
sửa chữa vữa Đường tỉnh 707B (Phước Tiến - Cha Pơ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1419/UBND-KTTH ngày 05/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1480/UBND-KTTH ngày 12/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa vữa Đường tỉnh 707B (Phước Tiến - Cha Pơ);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1771/TTr-SGTVT ngày 24/9/2019 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3295/SKHĐT-ĐTGS ngày 30/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa vữa Đường tỉnh 707B (Phước Tiến - Cha Pơ) với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng số gói thầu: 04 (bốn) gói thầu, gồm Gói thầu số 04 - Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình, Gói thầu số 05 - Giám sát thi công xây dựng công trình, Gói thầu số 06 - Xây

lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) và Gói thầu số 07 - Bảo hiểm công trình. Nội dung của các gói thầu theo Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác lập tại Báo cáo thẩm định số 3295/SKHĐT-ĐTGS ngày 30/9/2019 kèm theo Quyết định này.

2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1419/UBND-KTTH ngày 05/9/2019 và Quyết định số 1480/UBND-KTTH ngày 12/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện theo Điều 1 Quyết định này và quy định của pháp luật về đấu thầu;

b) Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3295/SKHĐT-ĐTGS ngày 30/9/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản QĐ);
- VPUB: KTTH;
- Lưu: VT. Đạt -XD

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa vỉa Đường tỉnh 707B (Phước Tiên - Cha Pơ)

(Đính kèm Báo cáo thẩm định số: 3295 /SKHĐT-ĐTGS ngày 30 / 9 /2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 04: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	30.434.521	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2019 bổ sung theo theo QĐ số 1419/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn	Tháng 10/2019	Trọn gói	45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó gồm:					
		- Giá chưa có dự phòng: 30.434.521					
		- Dự phòng: 0					
2	Gói số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình	281.739.219	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2019 bổ sung theo theo QĐ số 1419/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 10/2019	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 281.739.219					
		- Dự phòng: 0					
3	Gói số 06: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)	9.191.928.942	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2019 bổ sung theo theo QĐ số 1419/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn	Tháng 10/2019	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 9.191.928.942					
		- Dự phòng: 0					
4	Gói số 07: Bảo hiểm công trình	25.508.702	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2019 bổ sung theo theo QĐ số 1419/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn	Tháng 10/2019	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 25.508.702					
		- Dự phòng: 0					
		Tổng cộng:	9.529.611.384				