

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1078/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đấu nối, mở rộng đường ống cấp nước Vạn Phước đến khu dân cư mới Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị, địa phương từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 để đầu tư xây dựng các công trình chống hạn;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đấu nối, mở rộng đường ống cấp nước Vạn Phước đến khu dân cư mới Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 33/TTr-TTNSVSMNT ngày 24/6/2020 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1994/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đẩu nổi, mở rộng đường ống cấp nước Vạn Phước đến khu dân cư mới Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với những nội dung như sau:

1. Tổng số gói thầu: 03 gói thầu.

2. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 để đầu tư xây dựng các công trình chống hạn (theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 1994/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/6/2020 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1994/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. NQH

CHỦ TỊCH



Lưu Xuân Vĩnh



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**CÔNG TRÌNH: ĐÁU NÓI, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ống CẤP NƯỚC VẠN PHƯỚC ĐẾN KHU DÂN CƯ MỚI PHÚ NHUẬN,
HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN**

(Phụ lục đính kèm Báo cáo thẩm định số 1994/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Gói thầu tư vấn:	25.393.787				
1	Gói thầu số 03 - Giám sát thi công xây lắp công trình	25.393.787 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 25.393.787 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
	Gói thầu xây lắp:	989.625.374				
2	Gói thầu số 04 - Thi công xây lắp công trình	989.625.374 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 989.625.374 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
	Gói thầu phi tư vấn:	2.107.902				
3	Gói thầu số 05 - Bảo hiểm công trình	2.107.902 Trong đó: - Giá chưa có dự phòng: 2.107.902 - Chi phí dự phòng: -	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
	Tổng giá trị các gói thầu	1.017.127.063				
Nguồn vốn: Nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 để đầu tư xây dựng các công trình chống hạn (theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)						