

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *M26* /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày *14* tháng *7* năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục công trình Vườn thực vật kết hợp Trung tâm cứu hộ sinh vật trên cạn bao gồm: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông; Trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật thuộc dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình Vườn thực vật kết hợp Trung tâm cứu hộ sinh vật trên cạn bao gồm: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông; Trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật thuộc dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tại tờ trình số 21/TTr-BQLVQGNC ngày 29/6/2020 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2063/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục công trình Vườn thực vật kết hợp Trung tâm cứu hộ sinh vật trên cạn bao gồm: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông; Trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật thuộc dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020, với những nội dung như sau:

1. Tổng số gói thầu: 08 gói thầu.

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 2063/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2063/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. NQH



Lưu Xuân Vĩnh

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Vườn thực vật kết hợp Trung tâm cứu hộ sinh vật trên cạn bao gồm: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông; Trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật thuộc dự án Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020.

(Đính kèm Báo cáo thẩm định số: **2063** /SKHĐT-ĐTGS ngày **6 / 7** /2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

1	2	3	4	5	6	7	
Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 68 - Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật, sân bê tông và hệ thống cấp điện vào Vườn thực vật;		11.795.810	Chỉ định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
2	Gói thầu số 69 - Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật, sân bê tông và hệ thống cấp điện vào Vườn thực vật;		4.000.000	Chỉ định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
3	Gói thầu số 70 - Giám sát thi công xây lắp hạng mục Vườn thực vật: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông;		69.322.650	Chỉ định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
4	Gói thầu số 71 - Giám sát thi công xây lắp hạng mục: hệ thống trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật;		36.645.953	Chỉ định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

5	Gói thầu số 72 - Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình thi công xây lắp Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật, sân bê tông và hệ thống cấp điện vào Vườn thực vật;		37.089.011	Chi định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
6	Gói thầu số 73 - Bảo hiểm công trình thi công xây lắp Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật, sân bê tông và hệ thống cấp điện vào Vườn thực vật;		6.264.777	Chi định thầu rút gọn;	Quý III năm 2020	Trọn gói	120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
7	Gói thầu số 74 - Thi công xây lắp hạng mục Vườn thực vật: Nhà làm việc Trung tâm cứu hộ sinh vật và sân bê tông;		2.647.097.335	Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;	Quý III năm 2020	Trọn gói	120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
		Trong đó:					
		.Chi phí xây lắp:	2.435.792.349				
		. Chi phí hạng mục chung:	85.252.732				
	.Dự phòng:	126.052.254					
8	Gói thầu số 75 - Thi công xây lắp hạng mục Vườn thực vật: hệ thống trạm hạ áp và đường dây cấp điện vào Vườn thực vật;		1.140.746.319	Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;	Quý III năm 2020	Trọn gói	90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
		Trong đó:					
		.Chi phí xây lắp:	1.044.639.486				
		. Chi phí hạng mục chung:	41.785.579				
	.Dự phòng:	54.321.254					
Tổng cộng			3.952.961.855				

Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, kế hoạch năm 2020 bố trí 28.000 triệu đồng đảm bảo nguồn vốn thực hiện các gói thầu.

