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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính 
cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 411-TB/TU ngày 10/02/2022 về việc dự án Lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh và phân bổ kinh phí kết dư ngân sách năm 2020;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018;
Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” nhằm phục vụ công tác quản lý - điều hành tại các cơ quan công sở của tỉnh Ninh Thuận.
Bản đồ hành chính các cấp tỉnh Ninh Thuận thành lập phục vụ mục đích phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đây là tài liệu phục vụ cho các cấp lãnh đạo trong việc nghiên cứu quản lý lãnh thổ, từ đó đưa ra các quyết định về quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Ngoài ra bản đồ còn được sử dụng để giảng dạy trong các nhà trường về địa lý, lãnh thổ và nâng cao dân trí.
Bản đồ hành chính các cấp tỉnh Ninh Thuận nhằm thể hiện sự phân chia các đơn vị hành chính, đặc điểm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn và tương quan vị trí của các đơn vị hành chính lân cận. Đây còn là tài liệu nền cơ sở để xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành khác và là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà lãnh đạo của địa phương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu lãnh thổ, mối quan hệ hợp tác của địa phương với các khu vực trong nước cũng như trên toàn thế giới, từ đó đưa ra các quyết định chính xác về quy hoạch, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và các đối tác hiện tại và trong tương lai. 
 Đặc biệt, dữ liệu bản đồ hành chính dạng số là cơ sở cho việc cập nhật các thay đổi về kinh tế, văn hóa xã hội và các yếu tố khác trên địa bàn tỉnh một cách dễ dàng, đồng thời đây còn là tài liệu chính thống để tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa lý của tỉnh khi cần.
Ngoài ra, hệ thống bản đồ này cũng sẽ là tài liệu cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng như toàn thể Nhân dân nguồn thông tin tổng thể, trực quan về không gian địa lý - phân bố lãnh thổ hành chính các cấp trong tỉnh Ninh Thuận, trong toàn quốc và trên toàn thế giới, nhằm nâng cao kiến thức về không gian địa lý - lãnh thổ hành chính của nhân dân, khơi dậy trong đồng bào các dân tộc ý thức, trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
2. Yêu cầu: Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:
a) Về nội dung:
Thể hiện được hiện trạng phân chia hành chính cơ bản nhất trong mỗi loại bản đồ.
Thể hiện được các đặc trưng cơ bản của các điều kiện tự nhiên - xã hội trên lãnh thổ như: hệ thống thủy văn, mạng lưới giao thông, các yếu tố dân cư, kinh tế, văn hóa - xã hội nổi bật.
b) Về hình thức: 
Hệ thống bản đồ phải được thiết kế để đảm bảo kích thước phù hợp với không gian treo tường của địa phương. 
Các bản đồ phải được biên tập trình bày theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
c) Về kinh phí:
Sử dụng kinh phí của Dự án hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định và phù hợp với tình hình thu chi ngân sách của tỉnh.
Tiến độ thực hiện các hạng mục của Dự án phải đảm bảo theo quy định của Dự án được phê duyệt.


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 
1. Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:
a) Bản đồ hành chính cấp tỉnh, kích thước 4 khổ A0 (1,6m x 2,2m):
- Thành lập bản tác giả (Biên tập kỹ thuật; Xây dựng bản tác giả ở dạng số; Biên tập hoàn thiện bản tác giả) trên cơ sở sử dụng Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận là sản phẩm chế in offset 4 khổ A0 rời của dự án “Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính cấp tỉnh khu vực nam trung bộ” do Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý thực hiện năm 2018 và Hồ sơ địa giới hành chính Dự án 513 của tỉnh.
- Tổng số lượng bản đồ in offset là 70 bộ (Cung cấp 01 bản đồ/Sở, ban, ngành; đối với các Chi cục chỉ cung cấp đối với các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng bản đồ; riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cung cấp theo nhu cầu để phục vụ lực lượng vũ trang); trong đó:
+ Gia công đóng khung gỗ, mặt Meca: 50 bộ.
+ 20 bản đồ in offset chưa gia công đóng khung gỗ, cung cấp đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức gia công đóng khung từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc từ nguồn xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí.
b) Bản đồ hành chính cấp huyện, kích thước 4 khổ A0 (1,6m x 2,2m):
- Thành lập bản tác giả (Biên tập kỹ thuật; Xây dựng bản tác giả ở dạng số; Biên tập hoàn thiện bản tác giả) Bản đồ hành chính cấp huyện: 07 đơn vị hành chính (trong đó sẽ bao gồm tập bản đồ hành chính cấp xã).
- Số lượng bản đồ in offset là 105 bộ (Cung cấp 08 bản đồ/huyện; các đơn vị còn lại cung cấp 01 bản đồ/đơn vị; riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện cung cấp theo nhu cầu để phục vụ lực lượng vũ trang). Trong đó:
+ Gia công đóng khung gỗ, mặt Meca: 14 bộ.
+ 91 bản đồ in offset chưa gia công đóng khung gỗ, cung cấp đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức gia công đóng khung từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc từ nguồn xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí.
Đối với các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Dự án hoàn thành, Sở Nội vụ cung cấp file dữ liệu để các đơn vị thực hiện in ấn bản đồ theo nhu cầu từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc nguồn xã hội hóa (nhằm giảm áp lực kinh phí ngân sách triển khai thực hiện Dự án). 
Đồng thời, Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu việc triển khai sau khi dự án hoàn thành, thực hiện số hóa bản đồ để định kỳ cập nhật các thông tin chính thống của tỉnh được đầy đủ nhằm công bố, cung cấp đến các doanh nghiệp, Nhà đầu tư đảm bảo thống nhất số liệu, công khai, minh bạch để nâng cao chỉ số năng lực cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới.
2. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
3. Cơ quan chủ đầu tư Dự án: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.
4. Thời gian thực hiện Dự án: Trong 02 năm 2022-2023 (Thời gian cụ thể theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này).
III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: Thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn đơn vị thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Nguồn vốn ngân sách địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”;
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án;
- Tiếp nhận, bàn giao sản phẩm đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định;
- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng sản phẩm Dự án nhằm đảm bảo việc sử dụng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí triển khai thực hiện; thẩm tra việc thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong quá trình triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
4. Các Sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm:
a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
b) Tiếp nhận, sử dụng, quản lý Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được phân phối theo đúng quy định.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”./.

	Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ
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PHỤ LỤC
Lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và thực hiện 
Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố
	Hoàn thành
 trong tháng 02/2022

	2
	Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án |Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Hoàn thành 
trong tháng 3/2022

	3
	Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu các nội dung liên quan Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Hoàn thành trong 
tháng tháng 4-5/2022

	4
	Khảo sát thực địa để triển khai Dự án
	Sở Nội vụ
	Đơn vị tư vấn; các địa phương liên quan
	Trong tháng 6-7/2022

	5
	Biên tập, xây dựng và hoàn thiện bản tác giả cấp tỉnh
	Đơn vị tư vấn
	
	Quý III/2022

	6
	In, gia công và bàn giao bản đồ cấp tỉnh
	Đơn vị tư vấn
	Sở Nội vụ; các địa phương liên quan
	Quý IV/2022

	7
	Biên tập, xây dựng và hoàn thiện bản tác giả cấp huyện
	Đơn vị tư vấn
	
	Quý IV/2022- Quý I/2023

	8
	In, gia công và bàn giao bản đồ cấp huyện
	Đơn vị tư vấn
	Sở Nội vụ; các địa phương liên quan
	Quý II/2023

	9
	Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng sản phẩm Dự án
	Sở Nội vụ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; các địa phương liên quan
	Quý III/2023

	10
	Nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí Dự án
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính,
 đơn vị tư vấn
	Quý IV/2023



